



GUVERNUL ROMÂNIEI
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 20/28671/D.N.A.
DATA 13.01.2011

400 /D.R.P
Data 13.01.2011

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

Domnului ministru VALENTIN ADRIAN ILIESCU

Domnule ministru,

5353

Prin adresa nr. 12250/DRP/2010, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a transmis Secretariatului General al Guvernului, în vederea elaborării și prezentării răspunsului scris, întrebarea formulată de domnul deputat Sava Andrei Valentin, având drept obiect investiția „*Construire pod peste pâraul Provița pe DC 115 B în comuna Măgureni, județul Prahova*”.

Anexat prezentei vă transmitem, în copie, răspunsul la întrebarea domnului parlamentar, elaborat de Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității și aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, și înregistrat la Secretariatul General al Guvernului cu nr.20/28671/D.N.A./2011.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

DANIELA NICOLETA ANDREESCU



GUVERNUL ROMÂNIEI

APARATUL PROPRIU DE LUCRU AL PRIMULUI-MINISTRU

Nr.	148	/I.P.
Data	12.01.2011	

**DOMNULUI DEPUTAT SAVA ANDREI VALENTIN,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI**

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la interpelarea înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 12250/DRP/23.12.2010, ce are drept obiect investiția **CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PROVIȚA PE DC 115 B ÎN COMUNA MĂGURENI, JUDEȚUL PRAHOVA**, în cadrul *Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural*, instituit prin **Ordonanța Guvernului nr. 7/2006**, vă comunicăm următoarele:

- în cursul anului 2010, ca urmare a sesizărilor referitoare la apariția unor probleme în implementarea proiectului, au fost convocați la Biroul Comisiei primarul unității administrativ-teritoriale Măgureni, județul Prahova, și proiectantul lucrării;
- în cadrul discuțiilor, a fost imposibilă obținerea unei poziții comune a celor două părți, care au preferat să ajungă în justiție pentru soluționarea diferendelor;
- de asemenea, în anul 2010, un specialist din cadrul Biroului Comisiei a efectuat o vizită în teren, în urma căreia s-a constatat lipsa de interes manifestată atât de primar, cât și de proiectant și de executant pentru finalizarea proiectului;
- din analiza documentelor de către reprezentantul Biroului Comisiei, s-a constatat că erorile de trasare a execuției provin de la predarea-primirea amplasamentului. Astfel, în procesul verbal de predare – primire, borna topografică are cota 365,37, iar, în ridicările topometrice din studiul de fezabilitate ce a stat la baza proiectului tehnic, borna topografică are cota 364,15; această eroare a dus la coborârea liniei podului cu cca. 1,2m, lucrările executate devenind astfel inutilizabile;

- în plus, din analiza documentelor, se mai constată faptul că lucrările au fost executate fără respectarea programului de urmărire a calității în construcții, neexistând niciun fel de procese verbale de fază determinantă sau de lucrări ce devin ascunse;

- până la sfârșitul anului 2008, s-a alocat de la bugetul de stat pentru proiectul CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PROVIȚA PE DC 115 B ÎN COMUNA MĂGURENI, JUDEȚUL PRAHOVA suma de 1236 mii lei. Din anul 2009, nu au mai fost alocate sume de la bugetul de stat pentru acest proiect, ca urmare a problemelor apărute în implementare.

În continuare, este necesară expertizarea lucrărilor executate, urmată de întocmirea unui proiect tehnic de remediere. Trebuie avută în vedere și eventualitatea ca expertiza să determine existența unor posibile daune.

Astfel, vă comunicăm următoarele propuneri vizând soluționarea problemelor apărute în implementarea proiectului menționat:

- întocmirea unui proiect tehnic avizat, care să remedieze erorile de proiectare anterioare;
- pe baza devizului general din proiectul de remediere se vor stabili costurile suplimentare;
- documentația va fi întocmită în conformitate cu HG nr. 1307/2009 și va fi înaintată Comisiei privind determinarea oportunității, eligibilității și aprobării proiectelor.

Obligația de a întocmi cele de mai sus revine exclusiv beneficiarului lucrării, Consiliul local Măgureni, județul Prahova, al cărui reprezentant legal, conform cererii de finanțare, este primarul unității administrativ-teritoriale Măgureni, județul Prahova.

Pe baza documentației depuse, Comisia OG 7/2006 poate aproba suplimentarea valorii investiției, singura cale pentru finalizarea lucrărilor.

În cazul în care primarul nu face demersurile de mai sus, Comisia nu poate asigura condițiile necesare finalizării proiectului. În anul 2011, vom convoca la sediul primăriei toate părțile implicate în finalizarea investiției, pentru a stabili de comun acord un program de lucru. În situația în care părțile vor dovedi o lipsă de responsabilitate față de acest obiectiv, vom face demersurile legale necesare pentru recuperarea banilor alocați de la bugetul de stat, așa cum este prevăzut în normele de aplicare a OG nr. 7/2006, aprobate de HG nr. 602/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Cu deosebită considerație,

IULIU PĂCURARIU,



CONSILIER DE STAT

PREȘEDINTELE COMISIEI OG nr. 7/2006

