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Referitor la intrebarea dumneavoastra, ce vizeazi domeniul de activitate al ministerului
nostru, inregistrata la Camera Deputatilor cu nr. 5351A/2010, v3 comunicam urmaétoarele:
Stadiul fizic al lucrarilor de executie a tronsonului Bucuresti — Ploiesti al autostrazii

Astfel, sumele prevazute de la buget in perioada 2007 - 2010 au fost repartizate judicios,
in baza programelor de lucrari ale antreprenorilor, iar CNADNR SA a expropriat terenurile care
urmau sa intre n lucru astfel incat s3 fie evitat orice blocaj in derularea executiei tronsonului de
autostrada.

Motivele care au impiedicat exproprierea totald a culoarului tronsonului de autostrada
Bucuresti — Ploiesti sunt legate fie de valoarea uneori ridicats a terenurilor din sectiunea urbana
(cuprinsa intre km 0+000 $i km 6+000), asa cum rezultd din rapoartele de expertiza, fie de
intarzierile aprobarii planurilor parcelare (ex. comuna Moara Viasiei).

In prezent situatia exproprierilor se prezinta astfel:

- pe sectiunea km 0+000 — km 6+500:  2%:
- pe sectiunea km 6+500 — km 19+500: 95%:
- pe sectiunea km 19+500 — km 62+000: 99%.

Avand in vedere prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, procedurile
specifice vor fi realizate in termene mult mai scazute, creind premisele finalizarii procedurii gi
punerii la dispozitia antreprenorului a amplasamentului locrarii, in totalitate.

in functie de alocarile bugetare estimam ca, pana la sfarsgitul anului 2011, se va putea
circula pe tronsonul de autostrada Bucuresti — Ploiesti, de la Centura Bucuresti (km 6+500) pana
la Centura Ploiesti Vest (km 62+500), daca in timpul executiei bugetare 2011 vor putea fi
alocate resurse bugetare suplimentare.

Cu stima,




