



Nr. 70.124/2010

21-07-2010

Către,



Guvernul României
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

Domnului Valentin Adrian Iliescu
Șef al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul

Stimate domnule Ministru,

Urmarea adresei dumneavoastră nr. 6532/DRP/05.07.2010, vă reitem alăturat răspunsul la întrebarea adresată ministrului justiției de către domnul deputat Andrei Valentin Sava și înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3596A din data de 29.06.2010.

În conformitate cu dispozițiile art. 112 din Constituția României și ale art. 165 – art. 172 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rugăm să transmiteți răspunsul nostru domnului deputat.

Cu deosebită considerație,

Pentru Ministrul Justiției
Cătălin-Marian PREDOIU

Semnează
Secretar de Stat

Lidia Barac





Nr. 70.124/2010

Către

21-07-2010

**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR**
Domnului Deputat Andrei Valentin SAVA

Stimate domnule Deputat,

Urmare a întrebării adresate ministrului justiției și înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3596 din data de 29.06.2010, referitoare la *reabilitarea clădirii Tribunalului Prahova*, vă comunicăm următoarele:

Reabilitarea, extinderea și amenajarea sediului Tribunalului Prahova face parte din cele 20 de obiective de investiții prevăzute în proiectul finanțat de Banca Mondială, selectate în anul 2005 în baza unor criterii obiective agreeate între Ministerul Justiției și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare.

Deși procedura de licitație pentru contractarea proiectării a început în primăvara anului 2007, aceasta a fost suspendată timp de un an în urma solicitărilor Tribunalului Prahova de a transforma clădirea instanței în arhivă pentru instanțele din raza sa teritorială, solicitare care nu era eligibilă pentru finanțare în cadrul proiectului și a fost respinsă de Banca Mondială.

Ulterior, Tribunalul Prahova a decis schimbarea destinației clădirii și a revenit cu solicitarea ca în clădire să funcționeze o singură instanță, și anume Judecătoria Ploiești. Astfel, în august 2008 s-a reluat procedura de licitație pentru contractarea proiectării. Din lipsă de ofertanți procedura a fost reluată și în final aprobată de Banca Mondială, contractul de proiectare fiind semnat în iulie 2009.

Fiind în discuție un monument istoric, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a solicitat refacerea expertizei tehnice a clădirii, acțiune care intră în sarcina Tribunalului Prahova și trebuie efectuată de un expert independent de proiectant. Întrucât până la această dată Tribunalul nu a reușit să contracteze expertul tehnic, continuarea demersurilor de proiectare a fost blocată. Astfel, fără această expertiză proiectantul angajat cu finanțare din împrumutul Băncii Mondiale nu poate continua proiectarea și nu pot fi continuate nici demersurile pentru obținerea autorizației de construire, ultimul document necesar pentru a putea contracta și demara lucrările.



În vederea deblocării situației, la nivelul Ministerului Justiției s-au depus eforturi pentru mobilizarea specialiștilor din cadrul Tribunalului Prahova pentru selectarea urgentă a expertului tehnic și pentru finalizarea expertizei în termenul estimat (iulie 2010).

Dorim să precizăm că întârzierile acumulate la nivel local, legate de etapa de refacere a expertizei tehnice a obiectivului, creează riscul ca reabilitarea clădirii să nu mai poată fi finalizată în cadrul acordului încheiat cu Banca Mondială.

În ceea ce privește starea învelitorii clădirii Tribunalului Prahova, aceasta prezintă deteriorări la nivelul țiglelor și, posibil, la nivelul șipcilor de susținere a acestora. Pentru refacerea acesteia este prevăzută în bugetul Curții de Apel Ploiești suma de 39.000 RON. Precizăm că se fac eforturi financiare pentru asigurarea fondurilor necesare executării lucrărilor de reparare a învelitorii, estimate de Tribunalul Prahova la aproximativ 70.000 RON, urmând ca în funcție de necesitățile concrete apărute la execuția lucrărilor să se procedeze în consecință, având în vedere importanța acțiunii.

Cu deosebită considerație,

**Pentru Ministrul Justiției
Cătălin-Marian PREDOIU**

**Semnează
Secretar de Stat**

Lidia Barac

